COMUNE DI CARREGA LIGURE

Regione Piemonte
Provincia di Alessandria
Via Capoluogo 48, 15060
Tel. - Fax +39 0143 97115
comune.carrega@alice.it - postmaster@pec.comune.carregaligure.al.it
Cod. fiscale: 92003030068 - P. Iva: 00686650060

Il sottoscritto *GUERRINI MARCO* in qualità di *Sindaco* del Comune di Carrega Ligure attesta, secondo le regole di cui al D.P.C.M. del 13/11/2014, art.4 comma 3, che il documento è conforme all'originale dal quale è stato estratto.

Firmato digitalmente

COMUNE DI CARREGA LIGURE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

L.R. 38/78-FINANZIAMENTO DI N.76 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO COLLEGATI A CALAMITA' NATURALI-DETERMINAZIONE N.2158 DEL 07.07.2017. OPERE DI SISTEMAZIONE S.C. AGNETO-BERGA – IMPORTO €. 30.000,00 –
CUP: E77H17001190002 – CIG(Lavori) : 7167384861–CIG(Professionisti): 7203711260
APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI , CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO.

Determinazione n. 58 del 27 Ottobre 2017

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI TECNICO – MANUTENZIONI

Geometra Giacobone Gaetano, nell'esercizio delle funzioni di Responsabile del Servizio, conferite con decreto n. 4 in data 13.09.2017 da parte del Sindaco del Comune di Carrega Ligure;

VISTI gli art. 107 e 109 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CHE con determina a contrarre n.38 del 12.09.2017 ai sensi dell'art. 32 c.2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è stato dato incarico all'Ing. Sperandio Roberto per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva dei lavori in oggetto-

CHE con la deliberazione di Giunta del Comune di Carrega Ligure n. 24 del 15.09.2017 dichiarata immediatamente esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di ***"SISTEMAZIONE S.C. AGNETO-BERGA "*** *il quale riporta il seguente Quadro Economico :*

Q U A D R O E C O N O M I C O DI PROGETTO

	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	21.376,47	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	21.376,47	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	0,00	
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	5.275,82	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE % di A3	0,00	
CM	COSTO DELLA MANODOPERA	16.100,65	
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		21.376,47
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		21.376,47
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6)	4.702,82	
B2	Spese tecniche	2.750,00	
B3	Add.4% C.N.A.PA.I.A. (4% di B2)	110,00	
B4	Per I.V.A. il 22% su B2+B3	629,20	
B5	Art.113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. -R.U.P. (2% di TC)	427,53	
B6	Arrotondamenti	3,98	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		8.623,53
A6+B	**AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO**		**30.000,00**

CHE con Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ,in applicazione della Legge 225/92 art. 2 c.1 lett."b" e considerato che trattasi di lavori il cui importo è inferiore ad € 40.000,00 (art.36 c.2 lett."a") gli stessi sono stati affidati alla ditta Consorzio Stabile BGP Mountain Scarl con sede in Bergamo Via Don Carlo Botta n. 12 P.I.V.A 02753180211 che ha formulato un'offerta contenente il ribasso dell' **5,00%** sull'importo soggetto a ribasso;

CHE in virtù di detta assegnazione il quadro economico veniva riformulato nel modo seguente:

Q U A D R O E C O N O M I C O RIMODULATO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE			
	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	20.568,50	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	20.568,50	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	807,97	807,97
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	20.568,50	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE 5% di A3	-1.028,43	
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		19.540,07
A6	**IMPORTO CONTRATTUALE NETTO**		**20.348,04**
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6)	4.476,57	
B2	Spese tecniche	2.750,00	
B3	Add.4% C.N.A.PA.I.A. (4% di B2)	110,00	
B4	Per I.V.A. il 22% su B2+B3	629,20	
B5	Art.113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. -R.U.P. (2% di TC)	427,53	
B6	Arrotondamenti	3,98	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		8.397,28
A6+B	**AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO**		**28.745,32**

VISTO Il verbale di consegna sotto le riserve di legge in data 10.10.2017

VISTO il contratto attuato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio esistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell'art. 32 c.14 perfezionatosi in data 20.10.2017, relativo all'appalto dei lavori indicati;

VISTO l'emissione dello Stato finale lavori in data 26 Ottobre 2017 , relativo C.R.E in pari data ed il quadro economico a consuntivo , redatto dal direttore dei lavori di cui al prot.generale n.1290 del 27 ottobre 2017;

VISTA la fattura della ditta Consorzio Stabile BGP Mountain Scarl. n. fatt.pa1_17 del 27.10.17 relativa allo stato finale dei lavori per un importo di € 20.348,04 oltre I.V.A. del 22% per un totale di **€ 24.824,61**;

VISTA la fattura dell'Ing. Sperandio Roberto n. 19/PA del 26 Ottobre 2017 per un importo di €.2.750,00 oltre oneri previdenziali pari ad €. 110,00 ed I.V.A. pari ad €.629,20 .per un totale di **€.3.489,20;**

VISTO l'art. 185, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

VISTO il capitolato speciale d'appalto;

PRESO ATTO dei pareri positivi di legittimità, di regolarità tecnica e contabile nonché dell'attestato di copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori di ***"SISTEMAZIONE S.C. AGNETO-BERGA "*** redatto dal direttore lavori;

2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di ***"SISTEMAZIONE S.C. AGNETO-BERGA "*** per l'importo di euro € **20.348,04** al netto dell'I.V.A.;

3. di approvare il nuovo quadro economico a consuntivo come da prospetto:

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO

	LAVORI		Contabilità	Contratto
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	(100,00%)	20.568,50	20.568,50
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	(100,00%)	20.568,50	20.568,50
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI		807,97	807,97
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		20.568,50	20.568,50
A4	RIBASSO CONTRATTUALE 5,00% di A3		-1.028,43	-1.028,43
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		19.540,07	19.540,07
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		807,97	807,97
A6	**IMPORTO CONTRATTUALE NETTO**		**20.348,04**	**20.348,04**
	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	IVA SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6)		4.476,57	4.476,57
B2	Spese tecniche		2.750,00	2.750,00
B3	Add 4% C.N.A.P.A.I.A		110,00	110,00
B4	Per I.V.A. 22%		629,20	629,20
B5	Oneri R.U.P.di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016		427,53	427,53
B6	Arrotondamenti		-	3,98
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		8.393,30	8.393,30
A6+B	**AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO**		**28.741,34**	**28.745,32**

4. di liquidare alla Ditta **"Consorzio Stabile BGP Mountain Scarl con sede in Bergamo Via Don Carlo Botta n. 12 P.I.V.A 02753180211** esecutrice dei lavori, la somma di **€ 20.348,04** a saldo del proprio credito, oltre all'I.V.A. del 22% per un totale di **€ 24.824,61 ;**

5. di liquidare all'Ing. **Sperandio Roberto** con Studio Tecnico in **C.so dante Alighieri,64 -12100-Cuneo-** per Spese Tecniche di Progettazione definitiva-esecutiva,direzione lavori, redazione di C.R.E. ed adempimenti D.Lgs 81/2008 e s.m.i. la somma di €.2.750,00 oltre ad €. 110,00 per oneri previdenziali ed € .629,20 per I.V.A. per un totale di **€.3.489,20**

6. di liquidare all'Unione Montana "Terre Alte" con sede in Cantalupo Ligure _(AL) per il servizio di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. come espletato dal Geom. Giacobone Gaetano dipendente dell'Unione Montana stessa . la somma di **€. 427,53**

7. di imputare la spesa di € **28.741,34** al cap 21005021 Bilancio dell'anno 2017

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Geom. Gaetano GIACOBONE

PARERE TECNICO

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica

Data, 27 Ottobre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to GIACOBONE GAETANO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere favorevole sulla regolarità contabilità

Data, 27 Ottobre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Guerrini Marco

Certificato di pubblicazione

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune a datare dal 31 Ottobre 2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Carrega Ligure Lì, 27 Ottobre 2017

L'INCARICATO

(Dott.ssa Carlotta Carraturo)